

สรุปโครงการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลตำบลช้าง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (ค้างจ่าย)													
ที่	โครงการ	งบประมาณ	แหล่งเงิน	จำนวนเงิน ทำสัญญา	งบเหลือ	วิธีการ	สัญญาเลขที่	วันทำสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	วันส่งมอบ	ค่าปรับ	ผู้รับจ้าง	ประหยัด งบประมาณ
๑	ก่อสร้างร่องระบายน้ำสำเร็จระบบแรงดึง ม.๑๒	๑๕๖,๐๐๐	อุดหนุนทั่วไป	๑๕๖,๐๐๐	-	เฉพาะเจาะจง	๑๖/๒๕๖๑	๑๗ ก.ย. ๖๑	๑๖ พ.ย. ๖๑	๒๒ ต.ค. ๖๑	-	ร้านชัยฤทธิ์เสาปูน สาขา ๑	๐.๐๐%
๒	ก่อสร้างร่องระบายน้ำสำเร็จระบบแรงดึง ม.๑๓	๑๓๓,๐๐๐	อุดหนุนทั่วไป	๑๓๓,๐๐๐	-	เฉพาะเจาะจง	๑๗/๒๕๖๑	๑๗ ก.ย. ๖๑	๑๖ พ.ย. ๖๑	๒๒ ต.ค. ๖๑	-	ร้านชัยฤทธิ์เสาปูน สาขา ๒	๐.๐๐%
๓	ก่อสร้างระบบกำจัดสิ่งปฏิกูล	๓๐๓,๘๐๐	อุดหนุนทั่วไป	๓๐๓,๘๐๐	-	เฉพาะเจาะจง	๑/๒๕๖๒	๔ ธ.ค. ๖๑	๓ ก.พ. ๖๒	๒๘ ม.ค. ๖๒	-	หจก.นวนาทอง	๐.๐๐%
๔	ปรับปรุงต่อเติมศูนย์ซ่อมสร้าง	๔๐๐,๐๐๐	อุดหนุนทั่วไป	๔๐๐,๐๐๐	-	เฉพาะเจาะจง	๓/๒๕๖๒	๗ ม.ค. ๖๒	๘ มี.ค. ๖๒	๑ เม.ย. ๖๒	๗,๖๐๐	หจก.นวนาทอง	๐.๐๐%
				๙๙๒,๘๐๐									
สรุปโครงการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลตำบลช้าง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒													
ที่	โครงการ	งบประมาณ	แหล่งเงิน	จำนวนเงิน ทำสัญญา	งบเหลือ	วิธีการ	สัญญาเลขที่	วันทำสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	วันส่งมอบ	ค่าปรับ	ผู้รับจ้าง	ประหยัด งบประมาณ
๑	ซ่อมแซมเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.๒	๑,๐๑๐,๐๐๐	อุดหนุนเฉพาะกิจ	๘๕๓,๔๕๐	๑๕๖,๕๕๐	e-bidding	๒/๒๕๖๒	๒๐ ธ.ค. ๖๑	๑๙ เม.ย. ๖๒	๒๙ ม.ค. ๖๒	-	หจก.ฉัตรชัยวิศวกรรมทาง	๑๕.๕๐%
๒	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.๑	๓๖๐,๐๐๐	อุดหนุนทั่วไป	๓๖๐,๐๐๐	-	เฉพาะเจาะจง	๔/๒๕๖๒	๒๓ ม.ค. ๖๒	๙ มี.ค. ๖๒	๔ มี.ค. ๖๒	-	ร้านไสวรุ่งเรือง	๐.๐๐%
๓	ก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำ ม.๙	๒๘๔,๐๐๐	อุดหนุนทั่วไป	๒๘๔,๐๐๐	-	เฉพาะเจาะจง	๕/๒๕๖๒	๑๔ ก.พ. ๖๒	๑๕ พ.ค. ๖๒	๒๙ มี.ค. ๖๒	-	ร้านกาเวาก่อสร้าง	๐.๐๐%
๔	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.๑๐	๒๖๐,๐๐๐	อุดหนุนทั่วไป	๒๖๐,๐๐๐	-	เฉพาะเจาะจง	๖/๒๕๖๒	๒๐ ก.พ. ๖๒	๖ เม.ย. ๖๒	๑๔ มี.ค. ๖๒	-	ร้านไสวรุ่งเรือง	๐.๐๐%
๕	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.๙	๑๖๐,๐๐๐	อุดหนุนทั่วไป	๑๖๐,๐๐๐	-	เฉพาะเจาะจง	๗/๒๕๖๒	๒๐ ก.พ. ๖๒	๖ เม.ย. ๖๒	๔ มี.ค. ๖๒	-	ร้านไสวรุ่งเรือง	๐.๐๐%
๖	ก่อสร้างถนน คสล. ม.๙	๙,๘๔๙,๐๐๐	อุดหนุนเฉพาะกิจ	๖,๒๘๐,๐๐๐	๓,๕๖๙,๐๐๐	e-bidding	๘/๒๕๖๒	๒๑ ก.พ. ๖๒	๒๑ มิ.ย. ๖๒	๔ มิ.ย. ๖๒	-	หจก.เดชาคอนกรีตคอนสตรัคชั่น	๓๖.๒๔%
๗	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.๑๑	๑๕๐,๐๐๐	อุดหนุนทั่วไป	๑๕๐,๐๐๐	-	เฉพาะเจาะจง	๙/๒๕๖๒	๒๖ ก.พ. ๖๒	๑๒ เม.ย. ๖๒	๗ มี.ค. ๖๒	-	ร้านไสวรุ่งเรือง	๐.๐๐%
๘	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.๑๐	๑๕๖,๕๕๐	อุดหนุนเฉพาะกิจ	๑๕๖,๕๕๐	-	เฉพาะเจาะจง	๑๐/๒๕๖๒	๑ มี.ค. ๖๒	๑๕ เม.ย. ๖๒	๑๘ มี.ค. ๖๒	-	ร้านไสวรุ่งเรือง	๐.๐๐%
๙	ก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จระบบแรงดึง ม.๓	๒๐๙,๐๐๐	อุดหนุนทั่วไป	๒๐๙,๐๐๐	-	เฉพาะเจาะจง	๑๑/๒๕๖๒	๑๒ มี.ค. ๖๒	๑๐ พ.ค. ๖๒	๓ พ.ค. ๖๒	-	ร้านชัยฤทธิ์เสาปูน สาขา๑	๐.๐๐%
๑๐	ก่อสร้างถนน คสล. ม.๒	๕๐๐,๐๐๐	อุดหนุนเฉพาะกิจ	๕๐๐,๐๐๐	-	เฉพาะเจาะจง	๑๒/๒๕๖๒	๒ เม.ย. ๖๒	๑๗ พ.ค. ๖๒	๑๐ พ.ค. ๖๒	-	ร้านชัยฤทธิ์เสาปูน สาขา๑	๐.๐๐%
๑๑	ก่อสร้างถนน คสล. ม.๓	๕๐๐,๐๐๐	อุดหนุนเฉพาะกิจ	๕๐๐,๐๐๐	-	เฉพาะเจาะจง	๑๓/๒๕๖๒	๒ เม.ย. ๖๒	๑๗ พ.ค. ๖๒	๑๐ พ.ค. ๖๒	-	ร้านชัยฤทธิ์เสาปูน สาขา๑	๐.๐๐%
๑๒	ก่อสร้างถนน คสล. ม.๗	๕๐๐,๐๐๐	อุดหนุนเฉพาะกิจ	๕๐๐,๐๐๐	-	เฉพาะเจาะจง	๑๔/๒๕๖๒	๒ เม.ย. ๖๒	๑๗ พ.ค. ๖๒	๑๐ พ.ค. ๖๒	-	ร้านชัยฤทธิ์เสาปูน สาขา๑	๐.๐๐%
๑๓	ก่อสร้างถนน คสล. ม.๘	๕๐๐,๐๐๐	อุดหนุนเฉพาะกิจ	๕๐๐,๐๐๐	-	เฉพาะเจาะจง	๑๕/๒๕๖๒	๓ เม.ย. ๖๒	๑๘ พ.ค. ๖๒	๓ พ.ค. ๖๒	-	ร้านไสวรุ่งเรือง	๐.๐๐%
๑๔	ก่อสร้างถนน คสล. ม.๙	๕๐๐,๐๐๐	อุดหนุนเฉพาะกิจ	๕๐๐,๐๐๐	-	เฉพาะเจาะจง	๑๖/๒๕๖๒	๓ เม.ย. ๖๒	๑๘ พ.ค. ๖๒	๒ พ.ค. ๖๒	-	ร้านไสวรุ่งเรือง	๐.๐๐%
๑๕	ก่อสร้างถนน คสล. ม.๕	๕๐๐,๐๐๐	อุดหนุนเฉพาะกิจ	๕๐๐,๐๐๐	-	เฉพาะเจาะจง	๑๗/๒๕๖๒	๓ เม.ย. ๖๒	๑๘ พ.ค. ๖๒	๒๕ เม.ย. ๖๒	-	ร้านชัยฤทธิ์ก่อสร้าง	๐.๐๐%
๑๖	ก่อสร้างถนน คสล. ม.๖	๕๐๐,๐๐๐	อุดหนุนเฉพาะกิจ	๕๐๐,๐๐๐	-	เฉพาะเจาะจง	๑๘/๒๕๖๒	๙ เม.ย. ๖๒	๒๓ พ.ค. ๖๒	๗ พ.ค. ๖๒	-	ร้านกาเวาก่อสร้าง	๐.๐๐%
๑๗	ก่อสร้างถนน คสล. ม.๑	๖๙,๐๐๐	อุดหนุนเฉพาะกิจ	๖๙,๐๐๐	-	เฉพาะเจาะจง	๑๙/๒๕๖๒	๙ เม.ย. ๖๒	๒๓ พ.ค. ๖๒	๑๙ เม.ย. ๖๒	-	ร้านกาเวาก่อสร้าง	๐.๐๐%

[illegible]